ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 июня 2022г. № 474

г. Орёл

Об утверждении дорожной карты реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»»

Во исполнение пункта 6.1.2.3 соглашения от 1 июня 2022 года № 056-09-2022-815 «О предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих реабилитацию п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Дорожную карту реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Форму отчета о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, которыми оснащены бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области в 2022 году согласно приложению 2 к настоящему приказу.

вх. 69
28.06.2022г.

2. Главному врачу БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Круглой» (Крыловой Л. А.) обеспечить:

2.1. Заключение государственных контрактов на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями структурных подразделений учреждения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации, в соответствии с соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджетному учреждению Орловской области субсидии на иные цели от 9 июня 2022 года № 20-2022-065304, в срок не позднее 1 октября 2022 года.

2.2. Подготовку помещений для установки медицинских изделий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Ежемесячное, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным представление в Департамент здравоохранения Орловской области отчета о количестве приобретенных единиц медицинских изделий, в соответствии с пунктом 2.1. настоящего приказа, по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения Орловской области – начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения Орловской области.

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента здравоохранения Орловской
области О. А. Дубова

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения Орловской области
от 27.06 2022 г. № 474

Дорожная карта реализации в 2022 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Наименование субъекта
Российской Федерации Орловская область

Наименование регионального проекта Региональная целевая программа Орловской области «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 01.06.2022 года № 056-09-2022-815

№ п/п	Медицинские изделия	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению №5 по состоянию на 31.07.2022		Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению №5 по состоянию на 31.08.2022		Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению №5 с учетом экономии по состоянию на 31.09.2022		Поставлено 100% медицинских изделий	Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий
		месяц	процент от планового количества	месяц	процент от планового количества	месяц	процент от планового количества	месяц	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 31.07.2020 №788н	август	не участвует	сентябрь	не участвует	октябрь	не участвует	декабрь	не участвует
2.	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 23.10.2019№ 878н	август	50%	сентябрь	70%	октябрь	100%	декабрь	декабрь

Приложение №2
к приказу Департамента
здравоохранения Орловской области
27.06. июня 2022 года № 474

№ п/п	Полное наименование медицинской организации	Наименование оснащаемого отделения в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации взрослых от 31.07.2020 №788н	№ приложения из Приказа Минздрава России от 31.07.2020 №788н	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий (МИ)	Наименование оснащаемого отделения в соответствии с Порядками организации медицинской реабилитации детей от 23.10.2019 №878н	№ приложения из Приказа Минздрава России от 23.10.2019 №878н	Наименование вида Номенклатурной классификации медицинских изделий (МИ)	Плановое количество приобретаемых МИ, ед.	Номер извещения в ЕИС в сфере закупок	Планируемая/ фактическая дата заключения контракта МИ (дд.мм.гг.)	Количество законтрактованных МИ, ед.	Планируемая/ фактическая дата поставки МИ (дд.мм.гг.)	Количество поставленных МИ, ед.	Планируемая/ фактическая дата ввода в эксплуатацию МИ (дд.мм.гг.)	Количество введенных в эксплуатацию МИ, ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
	Итого по МО:														